

		Jahr 2015				Status / Zielerreichung	Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Bemerkungen	Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				z.B. erreichter Indikator	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				Jahres-Mitgliederver-sammlung 2015	in Abstimmung mit dem AELF verlegt	Mitgliederver-sammlung 2015			Jahres-Mitgliederver-sammlung 2016	MV soll immer im Februar stattfinden	Mitgliederver-sammlung 2016					
	Sitzung LAG-Beirat		1. Sitzung nach der Auskennung mit Beratung Startprojekte, LAG-Management	2. Sitzung mit Beschluss erster Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan	3. Sitzung mit Beschluss erster Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan	bisher 2 Sitzungen abgehalten	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzungen in Bezug auf Projektanfragen durchgeführt	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand		
	Sitzung LAG-Vorstand	je Quartal mind. eine Vorstandssitzung				Vorstandssitzung wird geplant					Vorstandssitzungen ausgesetzt, Vernetzung ständig gegeben						
	Projektkreise	Direktvermarkter, Imagekampagne, Touristiker, Wirtschaft zur Vorbereitung Startprojekte				laufend Abstimmung zwischen den entsprechenden Akteuren in der Region					findet statt, siehe Sachbericht ans AELF						
	Abstimmung mit Regionalmanagement		Bewertung neue Förderkullissen			erfüllt	laufende Abstimmung				findet statt, siehe Sachbericht ans AELF	laufende Abstimmung					
	Agenda 21				LES-Info auf Jahrestreffen	Tagesordnung sah das nicht vor, 2016				LES-Info auf Jahrestreffen	Vorsitzende informierte				LES-Info auf Jahrestreffen		
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan	Aktionsplan 2016 fortgeschrieben, LES-Umsetzung s. Projekte, Bericht erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016	Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan			Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan	soll immer bei der MV im Februar stattfinden	Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan					
	Evaluierung					alle 2 Jahre	alle 2 Jahre				Evaluierung ist in Arbeit	Evaluierung im 2./3. Quartal 2017				Evaluierung am Ende des Jahres geplant	
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung	Bericht erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016	1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung			1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung	soll immer bei der MV im Februar stattfinden	1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung					
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme				Suche läuft	Suche nach geeigneten DVS-Schulungsangeboten; ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen				zahlreiche Fortbildungen absolviert, s. Sachbericht ans AELF	Suche nach geeigneten DVS-Schulungsangeboten; ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen					
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				bisher 2 Pressemeldungen, ein Filmbeitrag	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				Pressemitteilungen analog zu den Sitzungen	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements					
	Homepage / Internet	Pflege der Homepage				erfüllt	Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0					Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0					
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage				erfüllt	regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage					regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage					
	Newsletter																
	Regionalkonferenz						jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungsforum				Vorsitzende informierte über die LAG	jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungsforum				Teilnahme geplant	
Management Projektumsetzung	EZ 1	Projekt 1 (zu HZ)				Ganzjahresnutzung Eishalle Regen	Projekt neu beantragt			Ganzjahresnutzung Eishalle Regen	Projekt abgesagt	Projekt in Bearbeitung					
		Projekt 2						Skatepark Regen			Projekt wird neu beschlossen	Skatepark Regen				Projekt wird neu beschlossen	
		Projekt 3				Fitalpark Viechtach	Projekt baulich abgeschlossen										
		Projekt 4											Bürgerengagemnt			Antrag wird eingereicht	
		Projekt 5				Kulinarisches Schaufenster	Projekt baulich abgeschlossen										
	EZ 2	Projekt 6				Trans Bayerwald	Projekt in Bearbeitung										
		Projekt 7				Studie Bretterschachten	Projekt in Bearbeitung										
		Projekt 8				Bewegungsparcours Teisnach	Projekt wird neu beschlossen						Bewegungsp. Teisnach			Antrag eingereicht	
		Projekt 9				Marketing Hohenzollern	Projekt ausgesetzt										
		Projekt 10								Vernetzung FNBW		Projekt wird neu beschlossen	Vernetzung FNBW			Antrag eingereicht	
	EZ 3	Projekt 11								Pandurensteig		Projekt in Bearbeitung					
		Projekt 12												Bauernhof- café		Antrag wird erstellt	
		Projekt 13								Dachantrag Bewegtes Ndb.							
		Projekt 14												Fit for Future		Projekt wird überarbeitet	
		Projekt 15												Infopoint Go-Vit		Antrag wird eingereicht	
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene		X		X	ständige Teilnahme an Vernetzungstreffen	11.04.2016 in Pfarrkirchen; 04.07.2016 in Regen; 13.10.2016 in Unterreit				siehe Sachbericht an das AELF	Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen				ein Treffen terminbedingt nicht wahrgenommen	
	Koordination von Kooperationsprojekten		nach erfolgreicher Bewerbung: Trans-Bayerwald				s.o.	Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten				siehe Projektliste der LAG	Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten				
	Austausch / Kooperation mit DVS					Workshop-Angebote werden gesucht										bisher keine geeigneten Workshop-Angebote	
		Wahrnehmung von Workshop-Angeboten					Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten				Austausch mit dvs erfolgt ständig	Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten					

EZ = Entwicklungsziel

HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert