

Lokale Aktionsgruppe ARBERLAND e. V.

Monitoring der LAG ARBERLAND e. V.

Übersicht Umsetzung LES nach Entwicklungs- und Handlungszielen sowie Zielerreichung

Projektbezeichnung	Projektplanung				Indikator zur Zielerreichung	Projektstatus	Projektumsetzung		Bemerkungen
	Förderung - Finanzierung	Gesamtkosten (€) netto	Leader-Förderung (€)				Jahr der Zielerreichung	Zielkontrolle - erreichter Zielwert	
EZ 1									
Der Demographische Wandel wird im Landkreis Regen generationenübergreifend und interkommunal gestaltet. Eine adäquate medizinische Versorgung und ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot werden für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet.									
HZ 1	Skatepark Regen		55000,00	35714,46	2 Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel		2018	Maßnahme 1	Projekt abgeschlossen
	Interkommunale IT-Systembetreuung in der ILE Zellertal		9310,92	5007,01	2 Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel		2018	Maßnahme 2	Projekt umgesetzt
	Ertüchtigung Jugendcafé Zwiesel		84023,34	50414,00	2 Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel		2020	Maßnahme 3	Projektantrag eingereicht
	Boulderhalle im Jugendkulturzentrums Viechtach		33520,00	19872,00	2 Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel		2020	Maßnahme 4	Projekt abgeschlossen
	Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses Altnußberg		73395,92	44037,55	2 Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel		2021	Maßnahme 5	Projekt in Umsetzung
	Ausstattung des Pfarr- und Bürgerhauses Pracknabach		176925,42	81000,00	2 Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel		2021	Maßnahme 6	Projektantrag eingereicht
	Ausstattung des Weißen Schulhauses		19336,40	11601,84	2 Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel		2021	Maßnahme 7	Projektantrag eingereicht
HZ 2	Generationen-Bewegungsparcours - Fitalpark Viechtach		84000,00	47618,68	1 Projekt zur Erleichterung der Teilhabe am öffentlichen Leben für alle		2017	Projekt 1	Projekt abgeschlossen
	Ausstattung Museum Rotes Schulhaus		37221,30	22332,78	1 Projekt zur Erleichterung der Teilhabe am öffentlichen Leben für alle		2021	Projekt 2	Projektantrag eingereicht
HZ 3	Mobile Sanitätsstation für den BRK-Kreisverband Regen		86981,93	52189,15	Vernetzung der Gesundheitseinrichtungen; Ausbau Bildungsangebot im Gesundheitsbereich		2020	Ausbau des Angebotes im Gesundheitsbereich, Vernetzung mit Gesundheitsregion+	Projekt abgeschlossen
HZ 4	Unterstützung Bürgerengagement		22222,00	20000,00	Struktur zur Vernetzung Ehrenamtlicher; besserer Zugang zum Ehrenamt		ab 2018	Zugang bereits verbessert; Vernetzung Ehrenamtlicher über LRA	Projekt in Umsetzung, Teilprojekte bereits umgesetzt
	Chronik des Skiverbandes Bayerwald		20679,00	12407,40	Struktur zur Vernetzung Ehrenamtlicher; besserer Zugang zum Ehrenamt		2020	besserer Zugang zum Ehrenamt	Projekt in Umsetzung
	Anschaffung von Pontonbooten für die Pichelsteiner Goindefahrt		54074,40	32444,64	Struktur zur Vernetzung Ehrenamtlicher; besserer Zugang zum Ehrenamt		2020	besserer Zugang zum Ehrenamt	Projekt abgeschlossen
EZ 2									
Land- und Forstwirtschaft stellen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor sowie identitätsstiftenden Lebensbereich in der Region dar und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität, zur ökologischen Vielfalt und zum Erhalt der touristisch wertvollen Kulturlandschaft.									
HZ 1	Kulinarisches Schaufenster der Region		59287,00	23714,00	Kooperationen zw. Direktvermarktern und Urlaub auf dem Bauernhof		2016	Vernetzung und Kooperation nachhaltig gesichert	Projekt in Betrieb
HZ 2					Aufbau einer neuen Vernetzungsstruktur Landwirtschaft				
HZ 3					Aktion/Veranstaltung zur Imageverbesserung/Dialog Gesellschaft-Landwirtschaft				
EZ 3									
Das vielfältige touristische wie kulturelle Angebot der Region unterstreicht ihre Rolle als Urlaubsregion. Der entsprechende Naherholungswert und die aktive Teilhabe Ortsansässiger an den kulturellen, touristischen und damit verbundenen wirtschaftlichen Aktivitäten der Region steigern die Lebensqualität und Anziehungskraft in der Region.									
HZ 1	Entwicklung einer MTB-Runde im Bayerischen Wald - Trans Bayerwald		285000,00	29939,60	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2018	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt umgesetzt
	Entwicklungsstudie Bretterschachten		36634,00	15120,00	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2018	neue Angebotsform erarbeitet	Projekt umgesetzt
	Aufwertung des Pandurensteigs		136212,40	30368,55	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2019	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt in abgeschlossen
	Trans Bayerwald 2		233214,00	27496,48	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2019/2020	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt in Umsetzung
	Ertüchtigung des Fressenden Hauses		74957,98	44978,34	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2019	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt beantragt
	Setz di her, do rührt si wos!		366497,39	128274,09	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2021	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt beantragt
	Erweiterung des Kristallmuseums Viechtach		66958,31	26783,32	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2021	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt beantragt
	Ausstattung des Hohenzollern Skistadions		163279,08	97967,45	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2021	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt beantragt
HZ 2	Musikpavillon		66634,00	33481,20	Vernetzung kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen; neue kulturelle Einrichtung/Veranstaltung mit regionalem Bezug		2019	neue kulturelle Einrichtung / Vernetzung kultureller Einrichtungen	Projekt in Betrieb
HZ 3	Besinnungsweg		12812,00	7644,08	Umsetzung von 2 Projekten zur Stärkung des Landkreises als Naherholungsdestination		2018	Projekt 1	Projekt umgesetzt
	Vernetzung der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald		91582,00	26381,10	Umsetzung von 2 Projekten zur Stärkung des Landkreises als Naherholungsdestination		2019	Projekt 2	Projekt abgeschlossen
HZ 4	Fit for Future		106830,00	64098,00	Umsetzung profilschärfende Maßnahme; neue Marketingansätze		2020	Umsetzung profilschärfende Maßnahme	Projekt abgeschlossen
	Wanderwege ILE Zellertal		323755,00	194253,00	Umsetzung profilschärfende Maßnahme; neue Marketingansätze		2018/2019	Umsetzung profilschärfende Maßnahme	Projekt in Umsetzung
EZ 4									
Wirtschaftliches Handeln in der Region basiert auf der endogenen Innovationskraft und einer zukunftssicheren Bildungslandschaft, pflegt internationale Kontakte und kann auf Basis einer adäquaten Infrastrukturausstattung sowie einem stabilen Daseinsvorsorgenetz agieren.									
HZ 1	Errichtung eines Schau- und Lehrbackofens		14129,41	6500,00	neue Netzwerkstruktur der Bildungsakteure; verbessertes Aus- und Weiterbildungsangebot		2019	verbessertes Weiterbildungsangebot	Projekt beantragt
HZ 2					Maßnahme überbetriebliche Kooperation				
HZ 3	Konzept zur Fachkräftesicherung im Bereich Hotel- und Gaststättengewerbe		34364,00	20618,40	Projekt zur verbesserten Vernetzung von Bildungseinrichtungen und Unternehmen; Projekt zur Anwerbung von Fachkräften		2019	Projekt zur Anwerbung von Fachkräften	Projekt in Umsetzung
HZ 4	Dachantrag Bewegtes Niederbayern		77469,00	1550,00	Netzwerkstruktur der Gesundheitsbranche in der Region		2019	Netzwerkstruktur verbessert	Projekt abgeschlossen
EZ 5									
Der traditionelle, national wie international bedeutsame Schutz der Naturschätze der Region, der natürlichen Ressourcen und Lebensgrundlagen sind Grundlage für Landwirtschaft, Wirtschaft, Tourismus und Lebensqualität gleichermaßen. Ein entsprechend verantwortlicher regionaler Beitrag zur Energiewende und Anpassungsstrategien an den Klimawandel schützen und sichern ein attraktives Lebensumfeld.									
HZ 1	Infopoint Go-Vit		37758,64	18969,41	2 Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung; neue Austauschstruktur zu den Themen		2018	2 Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung	Projekt umgesetzt
HZ 2	Naturentdeckerpfad Bodenmais		187582,15	112549,29	Einrichtung/Angebot zur Vermittlung natur- und kulturräumlicher Zusammenhänge		2020	Einrichtung zur Vermittlung naturräumlicher Zusammenhänge	Projekt in Arbeit
HZ 3	Streuoabinitiative Kirchdorf		34653,22	13654,59	Imagebildende Maßnahme		2019	Image verbessert	Projekt in Betrieb

EZ = Entwicklungsziel
HZ = Handlungsziel

- Projektstatus
- keine Aktivitäten
 - Projekt umgesetzt / abgeschlossen
 - Projekt in Bearbeitung / Vorbereitung
 - Projekt verzögert sich (Anpassung / Handlungsbedarf erforderlich)