Lokale Aktionsgruppe ARBERLAND e. V.

Aktionsplan der LAG ARBERLAND e. V.

		Jahr 2015				Status / Zielerreichung	Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Bemerkungen	Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Bemerkungen	Jahr 2018 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Bemerkungen	Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				z.B. erreichter Indikator
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	z.B. erreichter Indikator	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	z.B. erreichter Indikator	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	z.B. erreichter Indikator	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				Mitgl.-Mitgliederver-sammlung 2015	in Abstimmung mit dem AELF verlegt	Mitgliederver-sammlung 2015			Mitgl.-Mitgliederver-sammlung 2016	MV soll immer im Februar stattfinden	Mitgliederver-sammlung 2017					Mitgliederver-sammlung 2018					Mitgliederver-sammlung 2019				
	Sitzung LAG-Beirat		1. Sitzung nach der Anerkennung mit Beratung Startprojekte, LAG-Management	2. Sitzung mit Beschluss erster Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan	3. Sitzung mit Beschluss erster Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan	bisher 2 Sitzungen abgehalten	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzungen in Bezug auf Projektanfragen durchgeführt	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	keine Projektanträge vorliegend	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	keine Sitzung im 2. Quartal auf Grund mangelnder Projektideen	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	
	Sitzung LAG-Vorstand	je Quartal mind. eine Vorstandssitzung				Vorstandssitzung wird geplant	Vorstandssitzungen ausgesetzt, Vernetzung ständig gegeben																			
	Projektkreise	Direktvermarkter, Imagekampagne, Tourist.ker, Wirtschaft zur Vorbereitung Startprojekte				laufend Abstimmung zwischen den entsprechenden Akteuren in der Region					findet statt, siehe Sachbericht ans AELF															
	Abstimmung mit Regionalmanagement		Bewertung neue Förderkulissen			erfüllt	laufende Abstimmung				findet statt, siehe Sachbericht ans AELF	laufende Abstimmung					laufende Abstimmung					laufende Abstimmung				
	Agenda 21				LES-Info auf Jahrestreffen	Tagesordnung sah das nicht vor, 2016				LES-Info auf Jahrestreffen	Vorsitzende informierte				LES-Info auf Jahrestreffen					LES-Info auf Jahrestreffen				LES-Info auf Jahrestreffen	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan	Aktionsplan 2016 fortgeschrieben, LES-Umsetzung s. Projekte, Bericht erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016	Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan			Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan	soll immer bei der MV im Februar stattfinden	Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan					Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan					Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan				
	Evaluierung					alle 2 Jahre	alle 2 Jahre				Evaluierung ist in Arbeit	Evaluierung im 2./3. Quartal 2017				Evaluierung auf 1. Quartal 2018 verschoben in Abstimmung mit dem AELF	Evaluierung im 2./Quartal 2018				Zwischen-Evaluierung abgeschlossen, Ergebnisse bekanntgegeben					
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung	Bericht erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016	1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung			1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung	soll immer bei der MV im Februar stattfinden	1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung					1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung				findet in jeder Sitzung statt	1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung				
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme				Suche läuft	Suche nach geeigneten DVS-Schulungsangeboten; ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen				zahlreiche Fortbildungen absolviert, s. Sachbericht ans AELF	Suche nach geeigneten DVS-Schulungsangeboten; ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen					Suche nach geeigneten DVS-Schulungsangeboten; ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen				Teilnahme an Austausch- und Vernetzungstreffen; eigenverantw. Fortbildung	Suche nach geeigneten DVS-Schulungsangeboten; ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen				Teilnahme an Austausch- und Vernetzungstreffen; eigenverantw. Fortbildung
Öffentlich-keitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				bisher 2 Pressemeldungen, ein Filmbeitrag	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				Pressemitteilungen analog zu den Steuaten	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements					je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements					je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				
	Homepage / Internet	Pflege der Homepage				erfüllt	Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0					Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0					Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0					Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0				
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage				erfüllt	regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage					regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage					regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage					regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage				
	Newsletter																									
	Regionalkonferenz						jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungsforum				Vorsitzende informierte über die LAG	jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungsforum					jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungsforum				Teilnahme mit Informationen zu LEADER	jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungsforum				Teilnahme geplant
Management Projektumsetzung	EZ 1 Projekt 1 (zu HZ)				Ganzjahresnutzung Eishalle Regen				Ganzjahresnutzung Eishalle Regen	Projekt abgesagt																
	Projekt 2						Skatepark Regen					Skatepark Regen														Projekt abgeschlossen
	Projekt 3				Eitalpark Viechtach	Projekt baulich abgeschlossen																				Projekt abgeschlossen
	Projekt 4												Bürgerengagement													Projekt in Umsetzung
	Projekt 5													IT /LE Zellertal												Projekt abgeschlossen
	Projekt 6																	Chronik Skiverband								Projekt in Arbeit
	Projekt 7																	Pontonboote Pichelsteiner								Antrag eingereicht
	EZ 2 Projekt 8				Kulinarisches Schaufenster	Projekt baulich abgeschlossen																				Projekt abgeschlossen
	EZ 3 Projekt 9				Trans Bayerwald																					Projekt abgeschlossen
	Projekt 10				Studie Bretterschachten																					Projekt abgeschlossen
	Projekt 11				Bewegungsparcours Teisnach							Bewegungsp. Teisnach														Projekt in Planung
	Projekt 12				Marketing Hohenzollern	Projekt ausgesetzt																				Projekt abgesagt
	Projekt 13							Vernetzung FNBW				Vernetzung FNBW														Projekt in Arbeit
	Projekt 14							Pandurensteig																		Projekt in Arbeit
	Projekt 15												Bauernhof- café													Projekt abgesagt
	Projekt 16								Dachantrag Bewegtes Ndb.																	Projekt in Arbeit
	Projekt 17												Fit for Future													Projekt in Arbeit
	Projekt 18																Bauernhaus Oberbreitenau									Projekt abgesagt
	Projekt 19																Musikpavillon									Projekt in Arbeit
	Projekt 20																Besinnungsweg									Projekt abgeschlossen
	Projekt 21																Wanderwege ILE Zellertal									Antrag eingereicht
	Projekt 22																Trans Bayerwald 2									Antrag eingereicht
	Projekt 23																		Fressendes Haus							Antrag in Arbeit
	EZ 4 Projekt 24																			Konzept Fachkräfte						Antrag eingereicht
	Projekt 25																			Schau- und Lehrbackofen						Antrag in Arbeit
	EZ 5 Projekt 26												Infopoint Go-Vit													Projekt abgeschlossen
	Projekt 27													Obstpresse Kirchdorf												Projekt in Arbeit
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene		x		x	ständige Teilnahme an Vernetzungstreffen	11.04.2016 in Pfarrkirchen; 04.07.2016 in Regen; 13.10.2016 in Unterreit				siehe Sachbericht an das AELF	Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen				ein Treffen terminbedingt nicht wahrgenommen	Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen					Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen				
	Koordination von Kooperationsprojekten		nach erfolgreicher Bewerbung: Trans-Bayerwald			s.o.	Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten				siehe Projektliste der LAG	Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten					Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten					Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten				
	Austausch / Kooperation mit DVS	Wahrnehmung von Workshop-Angeboten				Workshop-Angebote werden gesucht	Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten				Austausch mit dvs erfolgt ständig	Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten					Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten				ständiger Austausch; keine dvs-Workshops besucht, dafür von anderen Institutionen	Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten				

EZ = Entwicklungsziel

HZ = Handlungsziel

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert