Kostenberechung
Bewegungsparcours - Fitalpark Viechtach

1. Gerate einschl. Fundamente

Kosten nach Angebot der Fa. Playparc, Willebadessen Brutto
incl. Versandkosten u. Stablerabladung vom 21.05.2015 74.364,47 €
2. Marketinganteil Brutto 5.000,00€ 79.364,47 €
3. Baunebenkosten und Unvorhergesehenes 5% 3.968,22 €

Summe 83.332,69 €
Gesamtsumme Brutto 83.332,69 €

Netto 70.027,47 €

Definition Baunebenkosten.
Zu den Baunebenkosten (geregelt in § 22 Abs. 2 WertV) gehéren:

Planungskosten flir Architekt, Statiker, Ingenieure und Sachverstindige
Geblhren fiir Baugenehmigungen (Behordliche Gebiihren)
Anfallende Nebenkosten (Telefongeblihren, Kopiergebiihren etc.)

In der Regel werden fiir Baunebenkosten ca. 10-12% der Bausumme angesetzt (HOAI). Da Positionen wie
Planungskosten flr Architekt, Statiker, Ingenieure hier entfallen bzw. in diesem Projekt durch Eigenleistung des

stadtischen Bauam t werden kénnen, wurden die 0.g. Regelsatze auf 5% reduziert.
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