

Lokale Aktionsgruppe ARBERLAND e. V.
 Aktionsplan der LAG ARBERLAND e. V.

		Jahr 2015				Status / Zielerreichung	Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Bemerkungen	Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				z.B. erreichter Indikator		
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	z.B. erreichter Indikator	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				1. Sitzung Mitgliederversammlung 2015	in Abstimmung mit dem AELF verlegt	Mitgliederversammlung 2016				MV soll immer im Februar stattfinden	Mitgliederversammlung 2016						
	Sitzung LAG-Beirat		1. Sitzung nach der Überlegung mit Beratung Startprojekte LAG-Management	3. Sitzung mit Beschluss erste Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan	3. Sitzung mit Beschluss erste Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan	Bisher 2 Sitzungen abgehalten	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzungen in Bezug auf Projektanfragen durchgeführt Vorstandsstörungen ausgesetzt, Vernetzung ständig gegeben	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand			
	Sitzung LAG-Vorstand	in Quartal mind. eine Vorstandssitzung				Vorstandssitzung wird geplant												
	Projektkreise	Direktvermarkter, Imagekampagne, Touristiker, Wirtschaft zur Vorbereitung Startprojekte				laufend Abstimmung zwischen den entsprechenden Akteuren in der Region						Redet statt, siehe Sachbericht ans AELF						
	Abstimmung mit Regionalmanagement		Bewertung neue Förderkollision			erfüllt			laufende Abstimmung		findet statt, siehe Sachbericht ans AELF		laufende Abstimmung			LES-Info auf Jahrestreffen		
Agenda 21				LES-Info auf Jahrestreffen	Tagungsordnung sah das nicht vor, 2016				LES-Info auf Jahrestreffen	Vorsitzende informierte					LES-Info auf Jahrestreffen			
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan	Aktionsplan 2016 fortgeschrieben, LES-Übersetzung 3. Projekte, Bericht erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016	Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan			Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan	soll immer bei der MV im Februar stattfinden	Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan						
	Evaluierung				alle 2 Jahre			alle 2 Jahre			Evaluierung ist in Arbeit	Evaluierung im 2./3. Quartal 2017						
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung	Bericht erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016	1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung			1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung	soll immer bei der MV im Februar stattfinden	1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung						
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme				Suche läuft	Suche nach geeigneten DVN-Schulungsangeboten, ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen				zahlreiche Fortbildungen absolviert, s. Sachbericht ans AELF	Suche nach geeigneten DVN-Schulungsangeboten, ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen						
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	in Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				bisher 2 Pressemeldungen, ein Filmbeitrag	in Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				Pressemittelungen analog zu den Sitzungen							
	Homepage / Internet	Pflege der Homepage				erfüllt	Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0					Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0						
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmäßige Berichterstattung auf der LAG-Homepage				erfüllt	regelmäßige Berichterstattung auf der LAG-Homepage					regelmäßige Berichterstattung auf der LAG-Homepage						
	Newsletter Regionalkonferenz						jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungforum				Vorsitzende informiert über die LAG	jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungforum						
Management Projektumsetzung	EZ 1	Projekt 1 (zu HZ)			Ganzjahresnutzung Eishalle Regen	Projekt neu beantragt			Ganzjahresnutzung Eishalle Regen	Projekt in Bearbeitung								
		Projekt 2					Skatepark Regen			Projekt wird neu beschlossen	Skatepark Regen					Projekt wird neu beschlossen		
		Projekt 3				Filtpark Viechtach	Projekt baulich abgeschlossen											
	EZ 2	Projekt 4				Kulinarisches Schaufenster	Projekt baulich abgeschlossen											
		Projekt 5				Trans Bayerwald	Projekt in Bearbeitung											
		Projekt 6				Studie Bretterschachten	Projekt in Bearbeitung											
	EZ 3	Projekt 7				Bewegungsparcours Teisnach	Projekt wird neu beschlossen						Bewegungssp. Teisnach				Projekt wird neu beschlossen	
		Projekt 8				Marketing Hohenzollern	Projekt ausgesetzt											
		Projekt 9								Vernetzung FNBW	Projekt wird neu beschlossen	Vernetzung FNBW					Projekt wird neu beschlossen	
	EZ 4	Projekt 10								Pandurensteig	Projekt in Bearbeitung							
		Projekt 11								Dachantrag Bewegtes Ndb.								
	Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Projekt 12											Unterst. Bürgerengagement				Projekt wird vorgestellt	
Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene			X		X	ständige Teilnahme an Vernetzungstreffen					siehe Sachbericht an das AELF	Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen						
Koordination von Kooperationsprojekten			nach erfolgreicher Bewerbung: Trans-Bayerwald			s.o.	11.04.2016 in Pfarrkirchen; 04.07.2016 in Regen; 13.10.2016 in Unterrass				siehe Projektliste der LAG	Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten						
Austausch / Kooperation mit DVN					Workshop-Angebote werden gesucht					Austausch mit DVN erfolgt ständig	Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten							

EZ = Entwicklungsziel

HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert