

Lokale Aktionsgruppe ARBERLAND e. V.  
 Aktionsplan der LAG ARBERLAND e. V.

		Jahr 2015				Status / Zielerreichung	Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Bemerkungen z.B. erreichter Indikator	Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				z.B. erreichter Indikator					
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal						
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				1. Sitzung Mitgliederversammlung 2015	in Abstimmung mit dem AELF verlegt					Mitgliederversammlung 2016					Mitgliederversammlung 2016					
	Sitzung LAG-Beirat		1. Sitzung nach der Überlegung mit Beratung Startprojekte LAG-Management	3. Sitzung mit Beschluss erste Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan	3. Sitzung mit Beschluss erste Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan	Bisher 2 Sitzungen abgehalten					Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand		Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand		
	Sitzung LAG-Vorstand	in Quartal mind. eine Vorstandssitzung				Vorstandssitzung wird geplant															
	Projektkreise	Direktvermarkter, Imagekampagne, Touristiker, Wirtschaft zur Vorbereitung Startprojekte				laufend Abstimmung zwischen den entsprechenden Akteuren in der Region															
	Abstimmung mit Regionalmanagement		Bewertung neuer Förderkollision			erfüllt					laufende Abstimmung										
	Agenda 21				LES-info auf Jahrestreffen	Tagungsordnung sah das nicht vor, 2016						LES-info auf Jahrestreffen					LES-info auf Jahrestreffen				
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan	Aktionsplan 2016 fortgeschrieben, LES-Übersetzung: 3. Projekte, Berichts erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016	Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan					Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan					
	Evaluierung				alle 2 Jahre					alle 2 Jahre						Evaluierung im 2./3. Quartal 2017					
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1 x jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung	Bericht erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016	1 x jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung				1 x jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung					1 x jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung					
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme				Suche läuft					Suche nach geeigneten DVS-Schulungsangeboten, ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen					Suche nach geeigneten DVS-Schulungsangeboten, ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen					
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	in Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				bisher 2 Pressemeldungen, ein Filmbeitrag					in Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements					Pressemittelungen analog zu den Sitzungen					
	Homepage / Internet	Pflege der Homepage				erfüllt					Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0					Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0					
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmäßige Berichterstattung auf der LAG-Homepage				erfüllt					regelmäßige Berichterstattung auf der LAG-Homepage					regelmäßige Berichterstattung auf der LAG-Homepage					
	Newsletter Regionalkonferenz										jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungforum					jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungforum					
Management Projektumsetzung	EZ 1	Projekt 1 (zu HZ)				Ganzjahresnutzung Eishalle Regen	Projekt neu beantragt				Ganzjahresnutzung Eishalle Regen					Projekt in Bearbeitung					
		Projekt 2									Skatepark Regen					Projekt wird neu beschlossen	Skatepark Regen				Projekt wird neu beschlossen
		Projekt 3					Filtpark Viechtach	Projekt baulich abgeschlossen													
	EZ 2	Projekt 4					Kulinarisches Schaufenster	Projekt baulich abgeschlossen													
		Projekt 5					Trans Bayerwald	Projekt in Bearbeitung													
		Projekt 6					Studie Bretterschachten	Projekt in Bearbeitung													
	EZ 3	Projekt 7					Marketing Hohenzollern	Projekt wird neu beschlossen													Projekt wird neu beschlossen
		Projekt 8					Bewegungsparcours Teisnach	Projekt ausgesetzt													
		Projekt 9										Vernetzung FNB					Projekt wird neu beschlossen	Vernetzung FNB			
	EZ 4	Projekt 10										Pandurensteig					Projekt in Bearbeitung				
		Projekt 11										Dachantrag Bewegtes Ndb.									
	EZ 5	Projekt 12																			
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene		X		X	ständige Teilnahme an Vernetzungstreffen															
	Koordination von Kooperationsprojekten					nach erfolgreicher Bewerbung: Trans-Bayerwald	S.O.				11.04.2016 in Pfarrkirchen; 04.07.2016 in Regen; 13.10.2016 in Unterrass					Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen					
	Austausch / Kooperation mit DVS					Wahrnehmung von Workshop-Angeboten	Workshop-Angebote werden gesucht				Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten					Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten					

EZ = Entwicklungsziel

HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert