

Lokale Aktionsgruppe ARBERLAND e. V.
 Aktionsplan der LAG ARBERLAND e. V.

| | | Jahr 2015 | | | | Status / Zielerreichung | Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | | | Bemerkungen z.B. erreichter Indikator | Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | | | z.B. erreichter Indikator | Jahr 2018 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | | | z.B. erreichter Indikator |
|----------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| Prozessmanagement | Mitgliederversammlung der LAG | | | | 1. Jahres-Mitgliederversammlung 2015 | in Abstimmung mit dem AELF verlegt | Mitgliederversammlung 2015 | | | | Jahres-Mitgliederversammlung 2016 | MV soll immer im Februar stattfinden | Mitgliederversammlung 2017 | | | | Mitgliederversammlung 2018 | | | | |
| | Sitzung LAG-Beirat | | 2. Sitzung nach der Rückkehr mit Beirat | 3. Sitzung mit Beschluss erster Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan | 1. Sitzung mit Beschluss erster Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan | Diether 2 Sitzungen abgehalten | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzungen in Bezug auf Projektanfragen durchgeführt | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand | |
| | Sitzung LAG-Vorstand | je Quartal mind. eine Vorstandssitzung | | | | Vorstandssitzung wird geplant | | | | | | Vorstandssitzungen ausgesetzt, Vernetzung ständig gegeben | | | | | | | | | |
| | Projektkreise | Direktvermarkter, Imagekampagne, Tourismus, Wirtschaft zur Vorbereitung Startprojekte | | | | laufend Abstimmung zwischen den entsprechenden Akteuren in der Region | | | | | | findet statt, siehe Sachbericht ans AELF | | | | | | | | | |
| | Agenda 21 | | Bewertung neue Förderkulturen | | | erfüllt | Tagessordnung sah das nicht vor, 2016 | laufende Abstimmung | | | | findet statt, siehe Sachbericht ans AELF | laufende Abstimmung | | | | findet statt, siehe Sachbericht ans AELF | laufende Abstimmung | | | |
| Qualitätsmanagement | Umsetzungsstand LES - Monitoring | | | | Nach zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan | Aktionsplan 2016 fortgeschrieben, LES-Umsetzung 5. Projekte, Bericht erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016 | Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan | | | | Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan | soll immer bei der MV im Februar stattfinden | Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan | | | | Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan | | | | |
| | Evaluierung | | | | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | | | | | Evaluierung ist in Arbeit | Evaluierung im 2. Q. Quartal 2017 | Evaluierung auf 1. Quartal 2018 verschoben in Abstimmung mit dem AELF | Evaluierung im 2. Q. Quartal 2018 | | | | | | | |
| | Rechenschafts- / Sachstandsbericht | | | | 1 jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung | Bericht erfolgt in Abst. mit AELF im 1. Quartal 2016 | 1 jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung | | | | 1 jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung | soll immer bei der MV im Februar stattfinden | 1 jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung | | | | 1 jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung | | | | |
| | Qualifizierungsmaßnahmen | Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme | | | | Suche läuft | Suche nach geeigneten DVS Schulungsangeboten; ggf. Teilnahme an bundesweiten LEADER-Treffen | | | | zahlreiche Fortbildungen absolviert, s. Sachbericht ans AELF | Suche nach geeigneten DVS Schulungsangeboten; ggf. Teilnahme an bundesweiten LEADER-Treffen | | | | Teilnahme an Austausch- und Vernetzungstreffen; eigenverantwort. Fortbildung | | | | | |
| Öffentlichkeitsarbeit | Pressearbeit / Projektkommunikation | je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements | | | | bisher 2 Pressemeldungen, ein Filmbeitrag | je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements | | | | Pressemittellungen analog zu den Sitzungen | je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements | | | | | | | | | |
| | Homepage / Internet | Pflege der Homepage | | | | erfüllt | Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0 | | | | | Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0 | | | | | | | | | |
| | Kommunikation des Entwicklungsprozesses | regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage | | | | erfüllt | regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage | | | | | regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage | | | | | | | | | |
| | Newsletter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regionalkonferenz | | | | | | jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungsforum | | | | Vorsitzende informiert über die LAG | jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungsforum | | | | Teilnahme geplant | | | | | | |
| Management-Projektumsetzung | EZ 1 | Projekt 1 (zu HZ) | | | Ganzjahresnutzung Eishalle Regen | | | | | Ganzjahresnutzung Eishalle Regen | Projekt abgesetzt | | | | | | | | | | |
| | EZ 2 | Projekt 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt 3 | | | | Fitalpark Viechtach | Projekt baulich abgeschlossen | | | | Skatepark Regen | | Skatepark Regen | | | | | | | Projekt bewilligt | |
| | | Projekt 4 | | | | | | | | | | | | Bürgerengagement | | | | | | Projekt in Umsetzung | |
| | EZ 3 | Projekt 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt 6 | | | | Kulinarisches Schaufenster | Projekt baulich abgeschlossen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt 7 | | | | Trans Bayerwald | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EZ 5 | Projekt 8 | | | | Studie Bretterschachten | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt 9 | | | | Bewegungsparcours Teisnach | | | | | | | | Bewegungsp. Teisnach | | | | | | Projekt bewilligt | |
| | | Projekt 10 | | | | Marketing Hohenzollern | Projekt ausgesetzt | | | | | | | Vernetzung FNBW | | | | | | Projekt bewilligt | |
| | EZ 5 | Projekt 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Antrag nicht fristgerecht eingereicht | |
| | | Projekt 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Projekt bewilligt | |
| | | Projekt 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Projekt in Umsetzung | |
| Kooperations-/Netzwerkmanagement | Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene | | X | | X | ständige Teilnahme an Vernetzungstreffen | | | | 11.04.2016 in Pfarrkirchen; 04.07.2016 in Regen; 13.10.2016 in Unterreit | siehe Sachbericht an das AELF | Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen | | | | ein Treffen terminbedingt nicht wahrgenommen | Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen | | | | |
| | Koordination von Kooperationsprojekten | | nach erfolgreicher Bewerbung: Trans-Bayerwald | | s.o. | Workshop-Angebote werden gesucht | | | | Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten | siehe Projektkarte der LAG | Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten | | | | Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten | | | | | |
| | Austausch / Kooperation mit DVS | | Wahrnehmung von Workshop-Angeboten | | | | | | | Workshop-Angebote werden gesucht | | Austausch mit DVS erfolgt ständig | Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten | | | | Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten | | | | |

EZ = Entwicklungsziel
 HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert